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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
KORČEK, R. Návrh metodiky pro řízení zakázky: diplomová práce. Ostrava: VŠB – 
Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2017, 60 s. 
Vedoucí práce: Ing. Šajdlerová, I., Ph. D. 
 Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro řízení zakázek, v úzké spolupráci 
s firmou Alliance Laundry CE s.r.o, sídlící v Příboře. Cílem práce bylo navrhnout metodiku 
pro řízení zakázek a omezit tak opakovaně vznikající problémy. V úvodu práce je vysvětlen 
projektový management, obecně projekt, metody řízení projektu a risk management. V druhé 
části práce autor představuje firmu, následně analyzuje současný stav projektů v jednotlivých 
letech a jejich stávající průběh. V návaznosti na vyhodnocení analýz je navržena metodika, 
která bude používána v praxi a má přispět ke zlepšení stavu v oblasti řízení zakázek. 
 
ANNOTATION OF MASTER THESIS 
KORCEK, R. Design Methodology for Contract Management: Master Thesis. Ostrava: VŠB 
– Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 
Mechanical Technology, 2017, 60 p. Thesis head: Ing.Šajdlerová, I., Ph. D. 
 The master thesis deals with the design methodology for contract management in the 
close cooperation with Alliance Laundry CE Ltd., resident in Pribor. The goal of master thesis 
was to design the methodology for contract management and reduce repeating problems. In 
the introduction  is explain the project management, general project, kinds of project methods 
and risk management. In the second part the author presents the company, then analyzes the 
current situation of the projects in the individual years and their current process. Following 
the evaluation of the analysis is suggest the methodology, which will be used in practice and 
is intended to help improve the status of contract management. 
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 Společnosti si kladou čím dál vyšší cíle, které chtějí naplnit. V každé organizaci to řeší 
jinak. Některé mají určitou metodiku, jiné řeší zakázky naprosto individuálně. S rozvojem 
podniků a s touhou vlastníků a vrcholového managementu po jejich dalším růstu, přichází 
v potaz hlavní požadavky kladené na získané zakázky a to, aby přinesly kýžený zisk a 
proběhly bezproblémově a hladce.  
Společnost Alliance Laundry CE s.r.o. má zájem o to, aby každý rok navyšovala svůj obrat.  
Obchodní zaměstnanci společnosti jsou motivováni k lepším výsledkům, což znamená, že 
zakázky rostou rychlým tempem. 
 S rozvojem společnosti Alliance Laundry CE s.r.o., ve které pracuji, na pozici 
obchodního zástupce jsem zjistil, že zaměstnanci obchodního úseku řeší zakázky 
individuálním způsobem na základě svých znalostí a zkušeností. Z tohoto nejednotného 
způsobu řešení zakázek vzniká v průběhu řešení spousta nesrovnalostí, problémů a překážek, 
které zapříčiňují posuny termínů dokončení zakázek a v horších případech může tak firma 
přicházet i o potenciální zákazníky.  
 Výše uvedené důvody byly podmětem pro zpracování této diplomové práce. Cílem 
diplomové práce je zpracovat návrh metodiky pro řízení zakázek ve společnosti Alliance 
Laundry CE s.r.o., tak, aby došlo k výrazným změnám ve vedení zakázek a ulehčení při jejich 
řízení. 
  




1 Obecná charakteristika řešené problematiky 
 V následujících kapitolách diplomové práce budou nejprve vysvětleny základní 
pojmy, se kterými se v práci dále pracuje. Jedná se především o oblast projektového 
managementu a metodiku řízení zakázek/projektů v oblasti prádelenství. 
 Zakázku budeme chápat jako projekt, který vznikne poptávkou zákazníka, v tomto 
případě v oblasti služeb týkajících se praním prádla. Zákazník může být buďto ředitel 
sociálního zařízení (domovy důchodců, centra sociální péče, nemocnice, atd..), majitel 
hotelového objektu (penziony, hotely, atd..) nebo člověk, který chce začít s podnikáním a 
nabízet službu praní pro veřejnost nebo již existující podniky (hotely, penziony, pohostinství, 
samoobslužné prádelny, atd.).  
1.1 Projektový management 
 „Projektový management je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, 
řízení a kontrole zdrojů s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci 
specifických cílů a záměrů.“ [1]   
1.1.1 Projekt 
 Nejdůležitější prvek projektové řízení. Definice projektu se podle předních světových 
teoretiků může v konkrétních formulacích lišit, ale v našem případě je zřejmá: 
„Projekt je jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má dán specifický cíl, jenž má být 
jeho realizací splněn; definováno datum začátku a konce uskutečnění; stanoven rámec pro 
čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci.“ [1] 
 Pro úspěšné ukončení zahájeného projektu platí, že dynamický systém na obrázku č. 1. 
Musí být správně udržován v rovnováze. K tomu, aby byl tento předpoklad naplněn, slouží 
plán projektu, podle něhož je sled prací koordinován. Systém funguje v rámci předem 
stanovených limitů, jejich dodržování je nutné průběžně monitorovat. [1] 
  










   Obr. 1: Základy projektového managementu [1] 
 Projektem není pravidelná opakující se práce, jako například výroba (každý den stejný 
proces/rutinní práce). V našem případě je projekt (zakázka) vždy originální prací, která se 
pravděpodobně nebude opakovat.  
 
Projekty, kterých se předmětná diplomová práce týká, patří do kategorie speciálních projektů.  
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Životní cyklus projektu [3] 
Životní cyklus projektu je časový proces od zahájení do ukončení projektu s rozdělením do 
několika fází/procesů: 
 iniciační (zahajovací) procesy (Initiating Processes), 
 plánovací procesy (Planning Processes), 
 prováděcí procesy (Executing Processes), 
 monitorovací a kontrolní procesy (Monitoring and Controlling Processes), 
 ukončovací procesy (Closing Processes). 
Iniciace a zahájení procesu 
 Hlavním účelem této fáze projektu je vytvoření konkrétního projektového záměru, 
jeho základní definice obsažené v zakládajícím dokumentu projektu a určení předběžného 
rozsahu projektu.  
Plánování projektu 
 Ve fázi plánování vycházíme ze základní listiny projektu, vytvořené v kroku Iniciace a 
zahájení procesu a provádíme detailní rozbor odhadu času projektu, jejich nákladů, lidských 
zdrojů a technologií, včetně metodologií. Do této fáze patří i plán kvality a identifikace řízení 
rizik. Výstupem fáze plánování projektu je podrobný a závazný plán projektu. 
Provádění projektu 
 Prováděcí procesy jsou souhrnem všech možných aktivit, které jsou využívány 
k dosažení cílů projektů, podle vytvořených plánů ve stanoveném rozsahu. Jeho součástí je 
přímé řízení, podpora kvality, motivace členů týmu, převod informací a spolupráce se 
zákazníky.  
Monitorování a řízení 
 Zaměřuje se na průběžné monitorování stavu daného projektu, kde porovnává aktuální 
stav s plány z pohledu cílů projektu, času, nákladů a rizik. Patří zde i řízení změn, ověřování, 
spolupráce s okolím atd. 
  





 Vyvrcholení projektové snahy, která se zabývá kontrolou dohodnutých smluv, 
akceptace dodaných výsledků zákazníkem, závěrečná fakturace, atd. 
 
Součásti projektového managementu [1] 
Existuje několik kategorií technik a nástrojů pro řízení projektů aplikovaných v průběhu jejich 
životního cyklu, kterými jsou: 
 
 požadavky projektu, koncepty, předpisy a omezení v zadání, 
 varianty organizační struktury (kombinace, možnosti a soužití organizačních struktur), 
 projektový tým (komunikace a spolupráce členů projektového týmu), 
 metodiky pro plánování projektu a jejich aplikace, 
 příležitosti a rizika, statistiky a hodnocení vlivů a dopadů, další podklady pro 
preventivní opatření, 
 projektová kontrola, 
 projektová přehlednost (průběžná kontrola a informovanost, včasná iniciace jednání o 
potřebě nasazení opatření), 
 okamžitý stav projektu (komplexnost metod a postupů pro měření a kontrolu stavu 
projektu), 
 opravná opatření, která se systémově opravují – zjištěné odchylky spolu s odstraněním 
možnosti jejich opětného výskytu, 
 manažerské styly řízení projektu a motivace členů projektového týmu. 
 
  


















Obr. 2: Cyklus řízení projektu 
 
1.2 CPM analýza 
 Metoda CPM (Critical Path Method) patří mezi základní metody síťové analýzy. 
Cílem je stanovení doby trvání projektu na základě délky kritické cesty. Slouží také jako 
nástroj pro odhad nákladů a používá se u přímočarých projektů. Doby trvání nebývají staticky 
určeny. [4] 
 Pro řešení metodou kritické cesty slouží síťový graf, který je složen z uzlů a 
orientovaných hran.  
 Činnost 
 Je určena počátečním a koncovým uzlem, kterým je každá činnost ohraničena. Bývá 
označena dvojici čísel (i, j), kde musí platit, že i bude vždy menší než j. Činnosti musí být 
konány v časovém pořadí, proto je vhodné do síťového grafu zavést i fiktivní činnosti 
s nulovou dobou trvání. [5] 
  















 Posloupnost hran síťového grafu, u kterého se koncový uzel každé hrany shoduje 
s počátečním uzlem následné hrany, se nazývá cesta. Součtem dob trvání všech činností, které 
tvoří cestu, je známá jako doba trvání cesty. [5] 
Kritická cesta 
 Je známá jako časově nejdelší cesta z počátečního bodu grafu do konečného bodu 
grafu. Každý projekt vlastní minimálně jednu kritickou cestu. Každá cesta se skládá ze 
seznamu činností, na které by se měla zodpovědná osoba nejvíc zaměřit (pokud má tendenci 
zabezpečení včasného dokončení projektu). Datum konečné kritické cesty je celkové datum 
pro dokončení kompletního projektu. [5] 
Časové rezervy 






Obr. 4.: Vysvětlení označení u uzlů a činností 
  






Celková časová rezerva činnosti – časový interval, ve kterém je možné posunout celou dílčí 
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Volná časová rezerva – je časový interval, o který lze posunout činnost, aniž by ovlivnila 
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Závislá časová rezerva – vzniká, pokud z uzlu i vystupují kromě činnosti (i,j) ještě další 




(1) − 𝑦𝑖,𝑗 
 
 
Nezávislá časová rezerva – vyjadřuje množství času, o který může být daná činnost 
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 Kroky CPM:  
1. formulace modelu do síťového grafu, společně s očíslováním uzlů, 
2. určení doby trvání činností + propočet termínů uzlů a činností, 
3. zjištění kritické cesty + její analýza, 
4. výpočet časových rezerv činností a uzlů. 
  




1.3 Podněty vyvolávající změny  
 Změna se definuje jako odchylka, která je implementována do projektových plánů.  
Vnější podněty, vyvolávající změny: [6] 
 požadavky zákazníků, 
 změny v zákonech, směrnicích a nová nařízení, které svým obsahem mají vliv na 
řízení projektu, atd., 
 změny na trhu (nový konkurent na trhu, finanční problémy). 
Vnitřní podněty, vyvolávající změny: [6] 
 nejistota v projektu (nejasnost daných cílů, špatně odhadnutý projektový plán, atd.); 
 nepřesně naplánované „nárazníky“ času, nákladů a zdrojů.  
1.4 Světové standardy a metodiky projektové managementu 
 V dnešní době se setkáváme s velkým množstvím různých opatření, vyhlášek, 
standardů, norem atd. Standardy v projektovém řízení (PŘ) jsou většinou jiné. Obvykle jsou 
soupisem nejlepších zkušeností mnoha manažerů z praxe. Standardů PŘ je více a nejčastěji se 
jedná zpracování určité profesní skupiny, nestátního charakteru, která přináší do problematiky 
své myšlenky a zkušenosti. Standardy je potřeba vnímat spíše jako inspiraci, než jako tvrdý 
zákon. [6] 
 Mezi hlavní světové standardy a metodiky patří PM BoK, ICB, PRINCE2 a do jisté 
míry i ČSN 21 500.  
1.4.1 Project Management Body of Knowledge (PM BoK) 
 PM BoK vznikl v roce 1996 v návaznosti tehdejších ANSI norem. Základní přístup je 
procesní pojetí problematiky projektového řízení. Je definováno pět hlavních rodin procesů, 
deset oblastí znalostí, jednotlivé procesy a jejich vzájemné vazby. S PM BoK standardem se u 
nás můžeme setkat především v mezinárodních firmách, které mají tento standard 
v kmenových směrnicích. [6]  




1.4.2 Project IN Controlled Environments – PRINCE2 
 Metodika procesního charakteru, která udržuje a spravuje společnost AXELOS. 
PRINCE2 (vznik v roce 1996) je pokračování původní metodiky PRINCE, která vznikla 
v roce 1989. Původní metodiku zpracovala agentura CCTA (Central Computing and 
Telecommunications Agency). [6] 
Základní prvky metodiky: [6] 
 sedm hlavních principů, z nichž metodika vychází, 
 sedm témat, kterým je věnována pozornost po celou dobu projektu (organizace, 
obchodní případ, kvalita, plány, rizika, změny a progres), 
 sedm procesů, které v rámci projektu probíhají. 
 
Obr. 5: Schéma PRINCE2 metodiky [6] 
 
1.4.3 IPMA Competence Baselince – ICB  
 Standard je zaměřen na schopnosti a dovednosti (kompetence) projektových, 
programových a portfolio manažerů a členů týmů. Tento standard je odlišný od výše 
zmíněných standardů a metodik, protože se nezabývá na přesnou podobu definovaných 
procesů a konkrétní aplikaci. Základní filozofie, používané metody a postupy jsou obdobné 
ostatním standardům. [6] 
  





 ICB je rozdělena do tří základních oblastí: [6] 
 technické kompetence (techniky, nástroje, metody), 
 behaviorální kompetence (měkké dovednosti, 
 kontextové kompetence (systémové a integrační znalosti a dovednosti). 
1.4.4 ČSN 21 500 
 Tato norma se shoduje se standardem PMI PM BoK s tím, že jsou doplněny i 
informace o daných kompetencích lidí, kteří se pohybují v projektech, což je zase blíž 
k standardu IPMA ICB.  
1.5 Risk Management 
 Rizika jsou neočekávané, nežádoucí nebo neplánované události, které negativně 
ovlivní průběh a výsledek určitého projektu. [7] 
 RM (risk management) je soustavný a opakující se souhrn vzájemně provázaných 
činností. RM slouží k tomu, abychom předešli nepříjemným překvapením a vyhýbali se 
krizovému řízení, zamezení jeho vzniku a vznikajícím problémům. [7] 
 V okamžiku, kdy jsou naplánovány všechny aktivity projektu, nastává čas pro 
identifikování potenciálních rizik projektu. Risk plán musí obsahovat seznam všech 
předvídatelných rizik a akcí, které působí proti vzniku rizik, eventuálně omezují jejich  
dopad. [3] 
Plán rizik obsahuje: [3] 
 seznam předvídatelných rizik projektu, 
 ohodnocení (kvantitativní) pravděpodobnosti příslušného nastání rizika, 
 popis případných dopadů na projekt, pokud dané riziko nastane, 
 seznam preventivních akcí, které vedou ke snížení případného nastání rizika, 
 proces pro řízení rizik po dobu životního cyklu projektu. 
  




Oblast Risk Managementu 
 Obsahuje procesy spojené s vedením plánu rizik, identifikací, analýzou i reakcemi a 
monitorováním/kontrolováním projektu. [3] 
Jedná se o: [3] 
 vytváření plánu řízení rizik, 
 identifikaci rizik, 
 kvalitativní a kvantitativní analýza rizik, 
 plánování reakcí rizik, 
 plánování předcházení rizikům, 
 monitorování a kontrola rizik. 
Kvantifikace rizik 
 V tabulce 2 jsou vypsané kvantifikace pravděpodobnosti a dopadu daného rizika. 
Tabulka 2: Pravděpodobnost rizik [3] 
 
 Řízení rizik a jejich analýza je v projektovém managementu velmi důležitá, aby 
projekt procházel hladkým průběhem bez jakýchkoliv problémů. 
  
Velikost rizika Počet (%) Popis rizika 
Velmi nízká 20 
Velmi nepravděpodobný vznik rizika na základě 
aktuálních informací. 
Nízká 40 
Nepravděpodobný vznik rizika, ale je nutno riziko 
monitorovat, protože za jistých okolností vzniká 
pravděpodobnost, že příslušné riziko nastane. 
Střední 60 Pravděpodobné nastání rizika. 
Vysoká 80 
Velmi pravděpodobné nastání rizika na základě 
okolností projektu. 
Velmi vysoká 100 Vysoká pravděpodobnost nastání rizika. 





 Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis) je empirická metoda pro analýzu 
vznikajících rizik projektů. Vychází z procesní analýzy rizik, která akceptuje TQM (analýza 
jakosti) a obsahuje činnosti, které pokrývají procesní jakost rizika dle normy ISO 10006. Dále 
slouží k podpoře systematického provádění analýzy rizik. [8] 
 Skládá se z pěti kroků: [8] 
- příprava konkrétní analýzy rizik projektu, 
- identifikace rizik, 
- kvantifikace rizik, 
- odezva na rizika, 
- celkové zhodnocení rizik projektu. 
Doporučené výstupní dokumenty [8] 
- Každá fáze projektu by měla být dokumentována, s uvedením pro který konkrétní 
projekt byla tato fáze analýzy rizik provedena. 
- Identifikaci, kvantifikaci a návrhy analýzy je vhodné zpracovat tabulkovou formou. 
- První a poslední fáze je vhodné využít formou strukturovaného zápisu. 
- Závěrečná zpráva může být také zanalyzována strukturovaným zápisem. 
- Preferuje se elektronická forma všech dokumentů. 
K čemu slouží v praxi 
 Je zaměřena (především) na zpracování analýzy rizika projektu, kterou je potřebné 
provést před vlastní implementací. Metoda neřeší monitorování rizik v projektu, ale v případě 
identifikování nového nebezpečí nebo se naskytne změna situace, která vyžaduje 
přehodnocení daného rizika, je možné použít opětovně metodu RIPRAN i v průběhu 








2 Analýza současného stavu 
 Diplomová práce je zpracována pro společnost Alliance Laundry CE s.r.o., (dále jen 
AL). V následujících kapitolách je představená společnost a výchozí analýzy, které zdůrazní 
důležitost řešené problematiky. 
2.1 Alliance Laundry CE s.r.o. 
 AL patří k největším podnikům na světě, zabývající se výrobou a prodejem 
průmyslové prádelenské techniky. Zároveň je jediným výrobcem již zmíněného sortimentu 
v České Republice, s výrobním závodem v Příboře.  
 Společnost začala fungovat v roce 1911 v Belgii, pod jménem Primus a zabývala se 
výrobou domácích praček a myček pro domácnosti. V roce 1970 byl pro společnost přelom 
výroby z domácích spotřebičů na průmyslovou prádelenskou techniku (pračky, sušiče a 
mandly), kterou vyrábí dodnes.  
 AL působí téměř ve všech koutech světa a vlastní celkem tři výrobní závody. První 
výrobní závod sídlí v České Republice, Příboře, kde se vyrábí průmyslové pračky odpružené, 
neodpružené, hygienické, průmyslové sušiče a mandly různých kapacit a rozměrů. Druhý 
závod, ve kterém se vyrábí profesionální a průmyslové pračky, neodpružené pračky a sušiče, 








     Obr. 6: Současné logo AL [10] 
 
 




2.1.1 Značky společnosti Alliance Laundry CE s.r.o. 





4. SPEED QUEEN 
5. HUEBSCH 
AL prodává stroje distributorům a zároveň má i přímý prodej (Česká Republika). 
Tabulka 3: Značky Alliance Laundry CE s.r.o. 
Značky AL Charakteristika Obrázek 
PRIMUS 
Značka PRIMUS je poslední, kterou AL koupila na začátku roku 2014. 
Je jedna z neproduktivnějších značek na Českém trhu. Působí 
především v sociálních, komerčních a nemocničních prádelnách. 
Stroje jsou vyráběné v České Republice.   
IPSO 
Značka IPSO má své vysoké postavení v Belgii, kde byla založena a 
vyráběna. Zároveň byla velmi dlouho konkurencí značky PRIMUS 
v Evropě. Je velmi žádaná v sociální a komerční sféře. Stroje jsou 
aktuálně vyráběné v České Republice.   
UNIMAC 
Značka UNIMAC byla a je populární v Severní a Jižní Americe. 
Aktuálně jsou stroje vyráběné v USA, Wisconsin, Ripon a část strojů 
v České Republice. Je specializována na klíčové zákazníky, kterými 
jsou velké komerční prádelny (řetězce) a hotelové řetězce. 
  
SPEED QUEEN 
Značka SPEED QUEEN je vyráběna především v USA. Svou popularitu 
měla a stále má v samoobslužných/mincovníkových prádelnách a 
bytových domech. Působí jako franšíza samoobslužných prádelen po 
celém světě. Stroje jsou vyráběny v USA a některé typy i v České 
Republice.   
HUEBSCH 
Značka HUEBSCH působí především v Americe, kde obsazuje 
komerční, hotelové a sociální prádelny. Stroje jsou vyráběny v USA, 
Wisconsin, Ripon a některé typy i v České Republice.   
  




2.2 Typy zákazníků (segmenty/sféry) 
 V oblasti průmyslového prádelenství a obecně praní se pohybuje několik typů 
zákazníků. V oblasti projektování prádelen v České Republice se pohybují především 
zákazníci níže uvedených sfér: 
 sociální sféra, 
 hotelnictví, 
 komerční sféra, 
 samoobslužné/mincovníkové prádelny, 
 státní sféra, 
 průmyslová sféra. 
 
Tabulka 4: Typy zákazníků 
Zákazník Konkrétní informace 
Sociální sféra 
Projekty se zpracovávají velmi často a konkrétními zákazníky jsou 
domovy důchodců, centra sociální péče, diakonie, a jiná sociální 
zařízení. 
Hotelnictví 
Hotelové prádelny se vyskytují hlavně v hotelech, které mají víc jak 50 
lůžek. V této situaci se investice do prádelny vyplácí (výrazné zlepšení 
časového horizontu praní, kvalita i kvantita). 
Komerční sféra 
V posledních letech je velmi žádané podnikání v komerčních 
prádelnách, poskytujících službu praní pro hotely, restaurace, 
ubytovny, atd. Tento druh zákazníků je problematický hlavně z důvodu 
časového, kdy se projekt prodlužuje z důvodu špatné orientace 
v prádelenství a malých znalostí svého podnikového záměru. 
Samoobslužné/mincovníkové 
prádelny 
Samoobslužné prádelny se používají v různých zemích spousty let. 
V České Republice je tato služba nová, ale získává si pomalým tempem 
popularitu. I vzhledem k aktuální situaci se zákazníci o podnikání v této 
sféře hlásí a k datu 2017 se v naší zemi nachází více, než 15 
samoobslužných prádelen s naší technologií. Zájem o samoobslužné 
prádelny stále roste. 
Státní sféra 
 Pod státní sféru spadají věznice, hasičské stanice, policejní stanice, 
nemocnice, atd. 
Průmyslová sféra 
Zde patří podniky, které potřebují pračky pro svou činnost. Například 
cukrovary (praní vaků), úklidové společnosti (praní mopů), atd. 
  




2.3 Analýza projektů 2013 – 2016  
 Každá zakázka je v našem případě chápána jako projekt, protože naplňuje všechny 
parametry projektu, jedinečnost, daný začátek a konec, omezené zdroje atd. 
 V návaznosti na řešenou problematiku byla zpracována analýza zakázek v letech 2013 
až 2016, ze které vyplývá, do které sféry se projekt zpracovával a jeho velikost – malý, velký 
střední (prádelny). 
 Analyzované projekty jsou zpracované v rámci České Republiky. V následujících 
odstavcích jsou jednotlivě znázorněny v tabulkové podobě analýzy projektů, včetně 
informativních výsečových grafů, které představují počet zpracovaných projektů (malý, 
střední, velký). 
Pro lepší pochopení jsou níže vysvětleny pojmy malá, střední a velká prádelna. 
- Malá prádelna se pohybuje v kapacitě od 0 – 200 kg/směnu  
- Střední prádelna od 201 – 500 kg/směnu 
- Velká prádelna od 501 – více kg/směnu  
 
Směna: 8 pracovních hodin/den (není započítána přestávka) 
Kapacita: počet vypraného prádla v jednotkách kg 
 
  




Analýza projektů v roce 2013 
 V tabulce 5 jsou jasně znázorněny počty zpracovaných projektů, jejich rozvržení na 
malé, střední a velké prádelny a v jaké sféře se projekty zpracovaly. 
 Důležitý údaj je celkový počet zpracovaných projektů. Nejvíc projektů se zpracovalo 
do sféry hotelnictví s celkovým počtem 13. Naopak nejméně projektů se zpracovalo do státní 
sféry. V roce 2013 se zpracovalo celkem 21 středních prádelen. 
Celkem se zpracovalo 39 projektů za rok 2013. 















Kapacitní rozdělení prádelen 2013 




Analýza projektů v roce 2014 
 V tabulce 6 jsou zpracovány totožné informace, jako v tabulce 5, jen s odlišnými 
výsledky. Z tabulky 6 lze vyčíst, že se nejvíc projektů zpracovalo do sociální sféry, 
s celkovým počtem 14. Nejméně projektů se zpracovalo do průmyslové a státní sféry. 
Kapacitně si nejlépe vedly opět střední prádelny. 
Celkem se v roce 2014 zpracovalo 42 projektů.  
Nárůst oproti roku 2013 je pouze o 3 projekty. 

















Kapacitní rozdělení prádelen 2014 




Analýza projektů v roce 2015 
 V tabulce 7 je uvedeno, kolik projektů se zpracovalo v roce 2015. Lze z ní vyčíst, že 
se nejvíce projektů zpracovalo do komerční sféry, s celkovým počtem 15 projektů. Nejméně 
projektů se zpracovalo opět do státní a průmyslové sféry. Kapacitně si v roce 2015 vedly 
opakovaně nejlépe střední prádelny s celkovým počtem 24 projektů. 
Celkem se v roce 2015 zpracovalo 49 projektů. 
Nárůst je celkem o 7 projektů. 















Kapacitní rozdělení prádelen 2015 




Analýza projektů v roce 2016 
 V tabulce 8 jsou shrnuty informace ke zpracovaným projektům v roce 2016. 
Konkrétně v komerční sféře se zpracovalo nejvíc projektů s konečným číslem 42. Nejméně 
projektů se opětovně zpracovaly v průmyslové a státní sféře. Středních prádelen bylo 
zpracováno nejvíc, celkem 48 projektů. 
Celkem se v roce 2016 zpracovalo 97 projektů. 
Celkový nárůst oproti roku 2015 je 48 projektů, což představuje meziroční nárůst o 98 %. 















Kapacitní rozdělení prádelen 2016 




2.3.1 Celkové znázornění růstu projektů 2013 – 2016 
 Z grafu 5 lze vyčíst rapidní navýšení počtu projektů v roce 2016 oproti přechozím 
letům. I do budoucna se přepokládá jejich každoroční navýšení. Aby byly projekty 
dokončovány včas, úspěšně a bez ztrát, je nezbytné zavést vhodnou metodiku řízení projektů.  
 
 
Graf 5: Znázornění počtu projektů od roku 2013 – 2016  
 
 





























Grafické znázornění projektů 2013 - 2016 
2013                2014                2015                2016 
2013              2014             2015            2016 





 Malé projekty se v průběhu let zpracovávaly v obdobné kapacitě. V roce 2016 byl 
znatelný nárůst těchto projektů. Ukazuje se, že zákazníci mají čím dál větší zájem o malé 
(komerční) prádelny. 
 Lze tedy předpokládat i větší výskyt rizik, která nejsou doposud monitorována.  
2.4 Současný způsob řízení projektů 
 Aktuálně není zpracována metodika, jak by se mělo v projektu postupovat. Průběh je 
naprosto individuální. Vše záleží na obchodním manažerovi, jak vlastní průběh projektu řídí.  
Zásadní faktory, ovlivňující projekt: 
- praxe zaměstnance, 
- znalost problematiky ze strany zákazníka, 
- prostory – stavební úpravy, 
- vytíženost projekčního oddělení, 
- časový horizont ukončení projektu, atd. 
2.4.1 Zaměstnanci, zapojení do projektu 
 V průběhu projektu se do něj zapojuje více zaměstnanců, kteří pomáhají 
s jednotlivými kroky k úspěšnému dokončení projektu – projektový tým.  
 Rozhodování o změnách, zadávání úkolů a jednání s konečným zákazníkem rozhoduje 
obchodní manažer.  
 Projektový tým musí úzce spolupracovat, aby nedocházelo k špatnému proudění 
informací a nedorozumění, které může způsobit komplikace a v nejhorším případě ukončení 
projektu. 
 V tabulce 9 je znázorněno, kdo se na projektech nejčastěji podílí a s jakými 
kompetencemi. Zároveň kolik osob spadá pod určitá oddělení v projektu. 
  

















 Bez výše uvedených zaměstnanců nemůže být projekt úspěšně dokončen. Každý má 
na starost určité části projektu, které jsou uvedené níže ve vývojovém diagramu. 
 Celkový počet zaměstnanců, zapojených do jednoho projektu činí 7 (jednotlivé 
projekty má na starost pouze jeden obchodní manažer) + zaměstnanci, spadající do výrobního 










Obchodní manažer 3 
Poptávka zákazníka, řízení projektu; obchodní záležitosti 
(ceny, smlouva); jednání se zákazníkem; vedení týmu 
zúčastněných; zodpovědná osoba zastupující společnost 
v obchodních záležitostech. 
Projekční oddělení 2 
Výkres rozmístění strojů v prostoru; výpočet spotřeb médií; 
technická zpráva prádelny. 
Servisní oddělení 2 
Pomoc s technickým zapojením strojů; instalace; zaškolení; 
záruční servis. 
Produktový manažer 1 
Objednání strojů do výroby; zjištění termínu dokončení 
výroby. 
Expediční oddělení 1 Plánování expedice; vystavení faktury; doprava. 
Výrobní útvar 50 – 100 Výroba prádelenských strojů. 




2.5 Vývojový diagram (aktuální způsob řízení projektu) 
Aktuální způsob průběhu projektu znázorněn pomocí vývojového diagramu: 
          Zaměstnanec, 













           
 










      












      Výroba; obchodní a produktový manažer; expediční  
      a servisní oddělení 
 
 
        Servisní oddělení; obchodní manažer 
 
Obr. 7: Vývojový diagram stávajícího způsobu řízení projektů  




2.5.1 Jednotlivé kroky vývojového diagramu 
Poptávka zákazníka 
 Probíhá buďto telefonickým spojením nebo e-mailovou zprávou. Zde začíná první 
situace, kdy je potřeba zjistit vše potřebné k zavedení projektu. V této fázi je naznačen prvotní 
pohled na projekt ze strany zákazníka.  
Osobní schůzka (konzultace poptávky) 





- prostory, atd. 
Kontrola prostorů 
 Důležitá část projektu je kontrola prostorů budoucí prádelny.  
Kontrolují se především přívody médií: 
- elektrická energie (příkon, jištění), 
- voda (studená, teplá, měkká/tvrdá), 
- možnost zavedení odtahů pro sušiče a mandly (nutno se napojit buď do stávajících 
svitků, nebo stavebně vyrobit potrubí, které je nutno odvést do exteriéru), 
- odpady pro prací zařízení (průmyslové pračky mají pouze gravitační vypouštění 
ventilem, které je umístěno cca 15 cm nad čistou podlahou). 




Zpracování projektu a cenové nabídky 
 Po obdržení půdorysu se předají dokumenty projekčnímu oddělení, které zpracuje 
výkres s rozvržením prádelenské technologie. 
 Obchodní manažer zpracuje cenovou nabídku, která obsahuje ceny prádelenské 
technologie). Pokud zákazník požaduje i nacenění stavebních úprav – řeší se cenová nabídka 
jiným způsobem (individuálně). 
Realizace projektu 
 Po akceptaci cenové nabídky začíná realizace projektu (stavební úpravy, atd.). 
Následně se domluví expedice a instalace strojů. 
Ukončení projektu 
 Probíhá zaškolení, předání záručních listů a manuálů pro údržbu strojů a jejich 
používání. 
2.5.2 Vznikající problémy v průběhu zakázky 
 V průběhu projektu vzniká mnoho, často náhodných, problémů/rizik, na které nejsme 
dostatečně připraveni, z důvodu nevedení řízení rizik. 
K častým problémům patří: 
Stavební problémy: 
 malé rozměry vstupních i vnitřních dveří  
 Vstupní i vnitřní futra jsou standardně 900 mm, což je pro stroje o střední velikosti  
(14 – 28 kg) problém, protože mají šířku cca 970 mm. 
 prádelna ve sklepě/patře 
 Další vznikající problém je umístění prostorů pro prádelnu v 1PP (sklepě) nebo v 1NP 
(patře). Stroje jsou velmi těžké a je potřeba najmout stěhovací společnost, která je značně 
nákladná.  
  




 Stavební úpravy 
Pro zprovoznění strojů, je potřeba mít přívody EL, vody, odpady a vzduchotechniku 
až ke strojům. Pokud není připraveno, nebudou stroje zprovozněny.  
 Spousta prádelen působí v 1PP, což je prostor, který nebyl připraven pro energetickou 
zátěž všech potřebných médií. Nejčastější problém je přístup EL a vody, následně zásah do 
budovy pro zpracování vzduchotechniky.  
 V případě malého jištění v budově, je potřeba zažádat o navýšení – schvalovací proces 
trvá až tři měsíce. 
Ostatní: 
 Špatná komunikace s hygienickou stanicí 
 Ve fázi zhotovení projektu je nutné komunikovat s pracovníky hygienické stanice. 
Pokud nesouhlasí s umístěním a logistikou prádelny, nastává problém v případě, že jsou 
média již připravená k napojení strojů dle výkresů. 
 Vysoká investice 
Častým problémem, který nastává v průběhu zakázky, kdy je kompletně vše 
zpracováno a blíží se uvedení prádelny do provozu, je nedostatek financí k zakoupení 
prádelenské technologie. 
 V této situaci jsme schopni pomoct jediným způsobem – nabídnout financovaní přes 
Leasingovou společnost, se kterou firma AL spolupracuje. 
 Neznalost zákazníka týkající se dané problematiky 
 V mnoha případech je problém na straně zákazníka, který si neví rady, jak dále 
postupovat. Vzniká zbytečný prostoj času a zakázka se oddaluje od stanoveného termínu 
ukončení. 
 Termíny zpracování výkresů 
 V případě vysokého zájmu o projekty nastává problém v projekčním oddělení.  Čas 
zpracování výkresů a spotřeb médií může být zásadní – zákazník cítí nezájem ze strany 
společnosti a je schopen přejít ke konkurenci.  




3 Vyhodnocení analýzy současného stavu 
 Výsledky analýz prokázaly hlavní problémy řízení projektů: 
 nejednotný způsob řízení projektu, 
 nepřehlednost povinností projektového týmu a zákazníka, 
 nedostatečná práce s potenciálními riziky i problémy v průběhu řešení projektu. 
Stávající způsob řízení projektů funguje individuálně bez jakýchkoliv směrnic a 
metodik. Na základě toho vznikají problémy v jejich průběhu, které zapříčiňují oddálení 
formálního ukončení projektů. Rizika, která mohou nastat, nejsou žádným způsobem řízena, a 
proto se s nimi v průběhu řešení nepočítá – vznikají problémy a časové prostoje. 
 Špatná komunikace v projektovém týmu je také zásadní a způsobuje oddálení termínu 
dokončení projektu. Vyskytující se problémy, které vzniknou v určité části projektu, nejsou 
dále objasněny a ostatní členové projektu s nimi nejsou seznámeni, což způsobuje komplikace 
v dalších projektech, protože se problémy často opakují. 
Zákazníci se často ztrácí v průběhu projektu a nejsou schopni zajistit důležité body, 








4 Vlastní návrhy zlepšení a metodiky řízení 
Kapitola obsahuje vlastní návrhy, které by měly částečně nebo úplně eliminovat 
nedostatky, které vyplynuly z výsledků analýz, jako nejednotný způsob řízení projektu, 
nepřehlednost povinností manažera a zákazníka či nedostatečnou práci s riziky a problémy. 
Návrhy na zlepšení by se daly shrnout do několika bodů.  
Návrhy zlepšení: 
 vzorový vývojový diagram, 
 zpracování dokumentu povinností projektového týmu a zákazníka, 
 CPM analýza. 
 zpracování dokumentu průběhu projektu s ohledem na výskyt případných problémů. 
Pozn. Ve slovním popisu vzorového vývojového diagramu v kapitole 4.1.1 jsou 
jednotlivé kroky označeny písmeny A až R. Uvedená označení má návaznost na CPM 
analýzu, která je provedena následně.  





































Obr. 8: Vzorový vývojový diagram   




4.1.1 Jednotlivé kroky vzorového VD 
Poptávka zákazníka (A) 
 Probíhá buďto telefonickým spojením nebo e-mailovou zprávou. Zde začíná prvotní 
situace, kdy je potřeba zjistit vše potřebné k zavedení zakázky.  
Důležité body, které je potřeba zjistit: 
 prostor budoucí prádelny (elektřina, plyn, voda, odpady, odtahy, vstupní prostory atd.), 
 typ praného prádla (osobní prádlo, hotelové prádlo, restaurace, infekční prádlo, atd.), 
 kapacita praného prádla, 
 směnnost prádelny, 
 zaměstnanci, 
 investiční limity, 
 atd. 
Reakce obchodního manažera (B) 
 Důležitá část, kdy obchodní manažer musí reagovat do určité časové lhůty. Pokud 
zákazník neobdrží odezvu, je pravděpodobné, že poptá konkurenční společnosti. Prvotní 
komunikace se zákazníkem je zásadní pro další kroky projektu.  
Osobní schůzka (D) 
 Není vždy vyžadována, ale pro ujasnění všech důležitých bodů je důležitá. Zákazník 
při osobní schůzce musí představit svůj podnikatelský záměr, a co všechno od naší 
společnosti očekává.  
Kontrola přívodů médií v prostorech (E) 
 Pokud má zákazník prostory, které budou využity pro prádelnu, je potřeba zjistit 
veškeré potřebné přívody pro zapojení a provoz strojů. V případě, že prostory stále hledá, 
jsme zákazníkovi po ruce a pomáháme nalézt nejvhodnější prostor.  




Co je potřeba zkontrolovat 
 limity elektrického jištění / příkonů, 
V případě nedostačujících limitů elektrického jištění, je nutné požádat o navýšení – 
schvalovací proces trvá až tři měsíce. 
 ohřev pracích zařízení (EL, pára),  
 ohřev sušících a žehlících zařízení (EL, plyn, pára), 
 odpadní potrubí – vypouštění vody z praček je umístěno několik centimetrů nad čistou 
podlahou. 
- v podlaze (jednoduché napojení pomocí odpadní roury), 
- nad podlahou (potřeba postavit pračky na ocelové podstavce, případně stavebně 
zpracovat 10 až 20 centimetrů vysoký betonový schod), 
 vzduchotechnika pro sušiče a mandly – záleží na ohřevu (EL, plyn nebo pára), 
- EL + pára 
Odtah může být napojen do stávajících svitků, které jsou již v prostorech zabudovány, 
eventuálně se musí zpracovat potrubí, které bude vyvedeno do exteriéru. 
- Plyn 
V případě plynového ohřevu je potřeba respektovat vyhlášku na plynová zařízení, 
která musí mít odtahy z nerezové oceli, tříplášťové, které budou směřovány do 
exteriéru, do výšky budovy. 
 rozměry vstupních prostorů pro nastěhování strojů. 
Řešení rozmístění strojů v prostoru (F) 
 Důležitá část projektu, kdy je nutné logisticky navrhnout rozmístění strojů tak, aby 
vyhovovaly předpisům a hygienické stanici, která bude následně prádelnu kolaudovat a 
kontrolovat, zda je vše v pořádku. Projekční oddělení obdrží půdorys prostorů, do kterého 
navrhne v několika variantách rozmístění strojů.  
Zpracování výkresu a spotřeb médií (G) 
 Po schválení rozmístění, následuje zpracování výkresu se všemi důležitými 
informacemi k připojení v programu AutoCad, který naše projekční oddělení používá více, 
než 15 let. Následně se zpracuje tabulka spotřeb médií navržených strojů, která je důležitá pro 
celkovou náročnost provozu.  




Zpracování cenové nabídky (I) 
 V této fázi následuje zpracování cenové nabídky, kterou předloží obchodní manažer 
zákazníkovi.  
Cenová nabídka standardně obsahuje: 
- ceny prádelenské technologie,  
- příslušenství ke strojům, 
- doprava do místa instalace, 
- instalace strojů do připravených médií, 
- zaškolení obsluhy. 
 V případě žádosti zákazníka, aby byla v cenové nabídce i položka stavebních úprav, 
jsme schopni tuto položku zakomponovat do kompletní nabídky. V tomto případě musíme 
úzce spolupracovat a komunikovat se stavební společností, která bude mít úpravy prostorů na 
starost a sdělí nám nákladovost. 
Konzultace prádelny s hygienickou stanicí (J) 
 Aby nedocházelo k problémům v průběhu projektu, je potřeba úzce komunikovat 
s hygienickou stanicí ČR, která má velký vliv na správné a bezproblémové provozování 
prádelny.  
Kupní smlouva + objednání strojů (K) 
 Jakmile se ujasní všechny body (rozvržení strojů, rozmístění, zpráva hygieny ČR), je 
čas k podepsání kupní smlouvy a objednání strojů. Kupní smlouva je podepsána v termínu 
před objednáním a výrobou strojů, aby se nestalo, že se zákazník v průběhu výroby strojů 
rozhodne, že chce projekt pozastavit. 
 Jakmile se stroje objednají, není vhodné projekt ukončovat, protože by veškeré 
náklady na výrobu platil zákazník. 
  




Návrh a stavebních úprav prostoru (L) 
 V této fázi je potřebné kontaktovat stavební společnost, která zpracuje úpravy pro 
zapojení všech objednaných strojů. V blízké spolupráci s naším projekčním oddělením by 
stavební úpravy neměly mít problémy. 
 Důležité je, aby nám stavební společnost dodala termíny ukončení stavebních úprav, 
které jsou zásadní pro zjištění délky projektu. 
Výroba a uskladnění strojů (M) 
 Výroba strojů trvá průměrně čtyři týdny. To znamená, že se v průběhu výroby strojů 
také realizují stavební úpravy prostoru. 
 Jakmile jsou stroje vyrobeny a prostory nejsou připraveny, dojde k fázi uskladnění a 
čekání na dokončení úprav.  
Expedice strojů (O) 
 Po stavební úpravě prostorů následuje expedice prádelenské technologie.  
 Je potřeba naplánovat dopravu a výjezd servisního oddělení, aby mohli nastěhovat 
stroje do prostorů ihned, jakmile dopravce přijede na plánované místo. 
Instalace strojů a zaškolení obsluhy (P) 
 Po nastěhování strojů do prostoru, následuje instalace na předem připravené přívody 
médií. Po zprovoznění strojů je naplánované zaškolení obsluhy/zaměstnanců, aby dokázali 
správně zadávat programy, vykonávat průběžný servis a reagovat v případě vzniklých 
problémů. 
Předání záručních listů (Q) 
 K této fázi dojde, jakmile se všichni podepíšou, že byli zaškolení a stroje byly 
zprovozněny. Poté začíná záruční lhůta, která trvá 24 měsíců.  
Hodnocení zakázky (R) 
Obchodní manažer zhodnotí zakázku a zpracuje konečnou zprávu – KONEC.  




4.2 Zpracování dokumentu povinností projektového týmu a zákazníka 
 Z analýzy současného stavu vyplynulo, že není jasně specifikováno, kdo má jaké 
povinnosti a co musí zařídit k hladkému průběhu projektu. V tabulce 10 jsou shrnuty 
kompetence projektový tým vs. zákazník. 
 Obchodní manažer musí mít pod kontrolou celý průběh projektu, aby se nestalo, že 
zákazník přejde ke konkurenci. To znamená, že se projekt nesmí jakkoliv zastavit. Především 
nesmí být chyba na straně projektového týmu. 
 Zákazník musí stále spolupracovat a být přesvědčen, že chce technologii naší 
společnosti. Ve fázích, kdy se musí zákazník zapojit do průběhu projektu, je nutné, abychom 
byli stále mobilní a při ruce. Často se stává, že zákazník neví jak s danou fází postupovat a 
hledá pomoc u obchodního manažera, což je nejlepší varianta. V jiném případě se z důvodu 
neznalosti zákazníka projekt protahuje. 
Tabulka 10: Kompetence projektový tým vs. zákazník 
Tým / Zákazník Kompetence 
Projektový tým 
 zpracování cenové nabídky, 
 zpracování výkresu, spotřeb médií, provozních 
nákladů, 
 komunikace se stavební společností, která bude 
stavebně upravovat prostor pro zapojení strojů, 
 komunikace se zákazníkem, 
 spolupráce při konzultaci s hygienickou stanicí, 
 kupní smlouva, objednání strojů, 
 výroba, uskladnění, expedice a instalace strojů. 
 předání záručních listů, 
 hodnocení zakázky. 
Zákazník 
 poptávka s řádným podnikatelským záměrem, 
 efektivní komunikace s obchodním manažerem, 
 hledání prostorů, 
 komunikace s hygienickou stanicí, 
 zajištění stavební společnosti k úpravám médií pro 
zapojení strojů a její realizace, 
 zajištění financování (v případě nedostatku financí pro 
pokrytí pořizovacích nákladů). 
 
 




Níže je tabulkově uvedeno, kdo se na určitých činnostech podílí a jakým způsobem. 
Vysvětlení zkratek: 
 zodpovědnost – Z,  
 vykonává - V,  
 spolupracuje - S,  
 informování – I. 
Tabulka 11: Matice zodpovědnosti 
 
  
 V případě, že má určité oddělení, manažer nebo zákazník zodpovědnost a není 
uvedeno, kdo danou činnost vykonává – spadá to automaticky do zodpovědnosti. 
 
  






































































A Poptávka zákazníka Z      S 
B Reakce obchodního manažera Z      S 
C Hledání prostorů S      Z 
D Osobní schůzka Z      S 
E Kontrola přívodů médií v prostorech I  Z   S I 
F Řešení rozmístění strojů v prostoru I I Z   S  
G Zpracování výkresu a spotřeb médií I  Z    I 
H Oprava výkresu   Z    I 
I Zpracování cenové nabídky Z       
J Konzultace prádelny s hygienickou stanicí S  I    Z 
K Kupní smlouva + objednání strojů Z S     I 
L Návrh stavebních úprav prostoru   Z    S 
M Výroba a uskladnění strojů  Z  V S   
N Realizace stavebních úprav   S    Z 
O Expedice strojů I    Z  S 
P Instalace strojů a zaškolení obsluhy I  S   Z S 
Q Předání záručních listů - KONEC I     Z S 
R Hodnocení zakázky Z I I I I I  




4.3 CPM Analýza 
 CPM analýza je provedena pro vzorovou prádelnu střední velikosti, což je 201 – 500 
kg/směna (8 pracovních hodin), která je nejčastěji realizována. CPM analýza se dá použít pro 
všechny typy prádelen, které jsou realizovány, s tím rozdílem, že některé činnosti budou mít 
jinou dobu trvání a jinou lhůtu ukončení projektu. Pro plánování budeme předpokládat, že 
práce probíhají pouze v pracovních dnech. 
V tabulce 12 jsou shrnuty všechny potřebné činnosti k uskutečnění projektu, včetně 
potřebných dob trvání. Den chápeme jako 1 pracovní směnu (8 pracovních hodin). V tabulce 
jsou červenou barvou vyznačeny činnosti, které byly pomocí síťového grafu identifikovány 
jako kritické, tzn. bez časových rezerv. To znamená, že jejich nedodržení má přímý dopad do 
konečného termínu projektu. 





ETAPY NEBO ČINNOSTI 
ODPOVĚDNÝ ÚTVAR, 
OSOBA 
A 1 Poptávka zákazníka Obchodní manažer 
B 3 Reakce obchodního manažera Obchodní manažer 
C 20 Hledání prostorů Zákazník 
D 10 Osobní schůzka Obchodní manažer 
E 1 Kontrola přívodů médií v prostorech Projekční oddělení 
F 3 Řešení rozmístění strojů v prostoru Projekční oddělení 
G 12 Zpracování výkresu a spotřeb médií Projekční oddělení 
H 2 Oprava výkresu Projekční oddělení 
I 3 Zpracování cenové nabídky Obchodní manažer 
J 10 
Konzultace prádelny s hygienickou 
stanicí 
Zákazník 
K 1 Kupní smlouva + objednání strojů Obchodní manažer 
L 5 Návrh stavebních úprav prostoru Projekční oddělení 
M 15 Výroba a uskladnění strojů Produktový manažer 
N 16 Realizace stavebních úprav Zákazník 
O 1 Expedice strojů Expediční oddělení 
P 5 Instalace strojů a zaškolení obsluhy Servisní oddělení 
Q 1 Předání záručních listů  Servisní oddělení 
R 1 Hodnocení zakázky Obchodní manažer 




4.3.1 Síťový graf   
Na základě zjištěných informací byl sestaven a propočítán síťový graf, viz Obr. 9. 
Červeně vyznačená cesta je kritická, protože na ní nejsou žádné časové rezervy a jedná se 
tedy o nejkratší možný termín dokončení projektu. Doba trvání projektu činí 77 dní. Projekt 
obsahuje celkem 12 kritických činností.  
Každá střední zakázka trvá cca 77 pracovních dní. 





 V příloze A je znázorněn síťový graf ve větším měřítku. 
 
 




4.3.2 Incidenční matice  
Výsledky získané sestrojením síťového grafu byly ověřeny propočtem incidenční 
matice, viz tabulka 13. Výsledky vyšly shodně. 
 




















4.3.3 Časové rezervy 
 Časové rezervy jsou počítány dle vzorců uvedených v kapitole 1.2. Výsledky potvrzují 
výsledky propočtů získané z incidenční matice. V případě, že se na kritické činnosti podílí 
stejné oddělení, jako na činnosti, která má rezervy, je možné prodloužením činnosti v rámci 
rezervy využít disponibilní zdroje pro splnění kritické činnosti.  
 





ETAPY NEBO ČINNOSTI CR VR ZR NR 
D 10 Osobní schůzka 8 0 8 0 
F 3 Kontrola přívodů médií v prostorech 8 8 0 0 
I 3 Zpracování cenové nabídky 1 0 1 0 
K 1 Kupní smlouva + objednání strojů 1 0 0 0 
M 17 Výroba a uskladnění strojů 1 0 0 0 
0 5 Realizace stavebních úprav prostoru 1 1 0 0 




4.4 Definování a ošetření rizik  
V tabulce 15 jsou uvedeny činnosti, které jsou v našem případě kritická. Vyjádření k 
zlepšení, eventuálně k vysvětlení proč je daná činnost kritická, jsou pro nás důležitým 
vodítkem k vylepšení nových projektů.  
Tabulka 15: Definování problémů a rizik daných činností kritické cesty 
ID Činnosti Vyjádření 
1 Poptávka zákazníka (A) 
Je potřeba přesně specifikovat poptávku. V případě nepřesného definování 




Rychlá reakce je velmi důležitá. Pokud se reaguje pozdě, je možné, že 
zákazník přejde ke konkurenci a zakázka se bude muset předběžně ukončit. 
3 Hledání prostorů (C) 
Velmi často nastávají prostoje času z důvodu problému nalezení vhodné 
prostoru pro prádelnu. Vhodná varianta zní, aby se zákazník zkontaktoval 
s realitní kanceláří. 
4 
Kontrola přívodů médií 
v prostorech (E) 
 Je velmi důležité, aby proběhla kontrola přívodů důkladně, protože se od 
toho odvíjí instalace strojů, které při špatných přívodech médií nebudou 
zprovozněny. Zároveň naskytne problém s dopravou strojů v případě 
špatných přívodů – musí se přivést zpět do firemního skladu. 
5 
Zpracování výkresu a 
spotřeb médií (G) 
Projekční oddělení má zodpovědnost za zpracování výkresu a spotřeb médií. 
V případě chybného zakreslení umístění strojů nebo vypočtení spotřeb, 
naskytne problém s instalací strojů. 
6 Oprava výkresu (H) 
V této části je nutné, aby výkres byl bez jakýchkoliv chyb a přepisů, které by 




s hygienickou stanicí (J) 
Hygienická stanice má danou lhůtu pro vyjádření. Je potřeba se při 
nedodržení lhůty připomínat, abychom plnili stanovený termín projektu.  
8 
Návrh stavebních úprav 
prostoru (L) 
Návrh na stavební úpravy prostoru je zodpovědné projekční oddělení. Tím 
se rozumí, že úzce spolupracují se zákazníkem a stavební společností, která 
bude úpravy realizovat. Informování a komunikace je zde velmi důležitá. 




Realizaci stavebních úprav má na starost zákazník, který požádá stavební 
společnost. Projekční oddělení spolupracuje, aby nedošlo k chybným 
úpravám prostoru, které se ukážou na termínu dokončení projektu. 
10 
Kupní smlouva + 
objednání strojů (M) 
Objednání musí být bez chyby, protože jednotlivé stroje mají mnoho 
specifikací, které je nutno vypsat. Při špatném objednání se musí 
alternativně řešit, jak se bude dál postupovat. 
11 
Instalace strojů a 
zaškolení obsluhy (P) 
Servisní oddělení zodpovídá za instalaci strojů a zároveň zaškolení obsluhy. 
K instalaci patří i nastěhování strojů do prostorů. Před touto činností je 
vhodné zkontrolovat průchody, aby nedošlo k problému nastěhování a 
následné instalace. 
12 
Předání záručních listů 
(Q) 
Činnost, ukončující projekt. Je důležité, aby servisní oddělení mělo kopii 
smlouvy, ke zjištění podmínek předání strojů a záručních listů. 
13 Hodnocení zakázky (R) 
Obchodní manažer má zodpovědnost za hodnocení zakázky, která bude 
buďto úspěšná nebo neúspěšná. 





Pro ošetření rizik je vhodné se řídit tabulkovým procesem, kde budou vypsána nejčastěji 
vznikající rizika (z firemního pohledu), pravděpodobnost jejich naskytnutí a případná opatření 
k jejímu přecházení. 




(0 - 10) 
Scénář Opatření 
1 
Nedostatek informací k 
poptávce 
5 Špatně zpracován projekt 
Důkladně zkonzultovat všechny 
potřebné údaje 
2 
Prostoje s odpovědí na 
poptávku 
4 Ztráta zákazníka 
Reagovat okamžitě na poptávku 
zákazníka 
3 
Chybná média k zapojení 
strojů 
6 
Komplikace s instalací a 
termínem dokončení projektu 




prádelny hygienou ČR 
5 
Zprovoznění prádelny není 
schváleno 
Vše důkladně zkonzultovat s 
hygienou, aby obě strany měly 
jasné informace o provozu 
prádelny 
5 Chybná kupní smlouva 3 Sankce za opravy kupní smlouvy 
Důkladná kontrola smlouvy před 




konfigurace pro výrobu 
2 
Vyrobené stroje, které zákazník 
neobjednal; Prodlení projektu o 
15 pracovních dní 
Konfigurace se musí shodovat s 
objednávkou a nabídkou strojů 
zákazníkovi 
7 Kapacita skladu je zaplněna 3 Problém s uskladněním strojů 
Uskladnění u dopravce nebo 
pronájem externího skladu 
8 Nesprávnost dodací adresy 2 Expedice na nesprávnou adresu 
Před expedicí se ujistit 





5 Vyexpedovány nesprávné stroje 
Expediční oddělení musí 
zkontrolovat správnost strojů 
10 Selhání při zapojení strojů 3 
Nesprávně připraveny přívody 
médií 
Kontrola přívodů před instalací 
servisním oddělením 




   4.5   Zpracování dokumentu průběhu projektu s ohledem na výskyt 
případných problémů  
 Dokumentem se rozumí excelová tabulka, která bude uložena na centrálním úložišti 
společnosti, s přístupem pouze pro projektový tým, který bude mít za úkol doplňovat potřebné 
informace v průběhu projektu. Zároveň schvalovat již splněné úkony, ke kterým se doplní 
naskytnutá rizika/problémy. Pomocí této excelové tabulky budeme znát vznikající problémy a 
budou pomáhat ke zdokonalování dalších nových projektů. V tabulce 17 je uveden vzor 
excelové tabulky, která bude nově zavedena v systému společnosti pro kontrolu průběhu 
projektu. Zodpovědná osoba bude obchodní manažer. Po zhodnocení zakázky obchodní 
manažer nechá dokument podepsat všem zúčastněným, kteří se na projektu podíleli. Tabulka 
je rovněž v příloze B této diplomové práce. 





















4.6 Rozbor počtu projektů x obchodních manažerů za rok 
 V roce 2016 se zpracovalo celkem 97 projektů (malé, střední a velké). Na základě 
výpočtu CPM analýzy je známo, že střední projekt trvá cca 77 pracovních dnů, což je cca 15 
týdnů (necelé 4 měsíce). 
 Dle CPM analýzy je známo, že se obchodní manažer podílí na středním projektu 19 
pracovních dnů, z celkového počtu 77 dnů. To znamená, že dokáže za rok zpracovat cca 12 – 
13 středních projektů. 
 Aktuálně pracují pro Český trh tři obchodní manažeři, kteří usilují o docílení úspěšně 
dokončených zakázek. Dle propočtů je známo, že dokážou zpracovat za rok celkem 36 
středních projektů, dle nové metodiky.  
 Vzhledem k znatelnému růstu projektů, doporučuji rozšířit projektový tým. 
Návrh rozšíření projektového týmu: 




Obchodní manažer 6  
Projekční oddělení 4 




Expediční oddělení  2 
Výrobní útvar 50 – 100 
 
 V případě rozšíření projektového týmu dle tabulky 18, budou obchodní manažeři 
zvládat 72 středních projektů za rok. Což je velmi příznivé, vzhledem k aktuální situaci. 
 Projektový tým se rozšíří o tři obchodní manažery, dva zaměstnance projekčního 
oddělení, jednoho zaměstnance servisního oddělení a jednoho z expedičního oddělení. 
Celkový počet pro jeden projekt činí 11 zaměstnanců + výrobní útvar (50 – 100 
zaměstnanců). Samozřejmostí je, že se zaměstnanci jednotlivých oddělení rozdělují 
k  obchodním manažerům, aby se metodika a množství projektů logisticky zvládalo.  




5 Celkové zhodnocení přínosu práce 
 Cílem diplomové práce bylo na základě provedených analýz a stávajícím řešením 
projektů navrhnout metodiku řízení projektů tak, aby nedocházelo ke ztrátám zakázek, 
zapříčiněných vznikajícími problémy v jejím průběhu.  
 Na základě provedených analýz byly prokázány hlavní problémy stávajícího řízení 
zakázek. Navíc se projekty zpracovávají každým rokem ve vyšším počtu. K zásadnímu 
nárůstu zakázek došlo v roce 2016, kdy oproti roku 2015 došlo ke nárůstu o 98% 
zpracovaných projektů. 
 Na základě těchto zjištění byla zpracována metodika pro řízení projektů, která by měla 
zamezit ztrátám zakázek a zautomatizovat její průběh. Konkrétně se jedná o následující 
návrhy a jejich přínosy: 
 Zrušení stávajícího způsobu (ne)řízení zakázek – způsob, který zapříčiňuje 
společnosti ztrátu zakázek a naskytující rizika.  
 Návrh nové metodiky pro řízení zakázek – návrh jednotné metodiky řízení zakázek, 
která je znázorněna pomocí vývojového diagramu a CPM analýzy. 
 Byla zpracovaná tabulka kompetencí projektového týmu a zákazníka – před 
zahájením projektu obdrží zákazník tabulku svých kompetencí, kterým by měl 
rozumět a být připraven pro jejich realizaci. Zároveň bude zákazník informován, za co 
bude projektový tým zodpovídat. 
 Byl zpracován dokument průběhu projektu s ohledem na výskyt případných 
problémů – každý zúčastněný zaměstnanec projektu, bude vypisovat aktuální stav 
jednotlivých bodů projektu, včetně vyskytnutých problémů či případných rizik. 
Tabulka bude prospěšná při řízení dalších zakázek, kdy bude zřejmé, v jaké části 
projektu se problémy již objevily a jakým způsobem byly řešeny. 
 Návrhy ošetření problémů a rizik – byla tabulkově zpracována rizika, s jejími 
opatřeními, aby se opakovaně nevyskytovaly. 
 Návrh rozšíření projektového týmu – byl zanalyzován aktuální stav projektového 
týmu a návrh na jejich rozšíření, vzhledem k znatelnému růstu projektů a návrhu nové 
metodiky řízení zakázek. 
   





 Cílem diplomové práce bylo na základě provedených analýz a stávajícího řešení 
zakázek navrhnout metodiku pro řízení zakázek tak, aby se navýšila produktivita úspěšně 
ukončených projektů. 
 V první části práce jsou uvedeny základní pojmy pro pochopení řešené problematiky. 
 Druhá část stručně popisuje společnost, pro kterou je práce určena a která novou 
metodiku řízení zakázek striktně potřebuje. Dále poskytla potřebné podklady k analýze 
zpracovaných projektů. Následuje analýza stávajícího řešení zakázek. 
 V třetí kapitole jsou vyhodnoceny jednotlivé analýzy, včetně specifikace požadavků, 
týkající se nové metodiky řízení zakázek.  
 Čtvrtá kapitola obsahuje vlastní doporučení, týkající se metodiky. Jedná se zejména o 
navržení vzorové metodiky řízení zakázek podle vývojového diagramu, zpracování 
dokumentu povinností projektového týmu a zákazníka, zpracování dokumentu průběhu 
projektu s ohledem na výskyt případných problémů a CPM analýza, která objasňuje počet cest 
zpracované metodiky, včetně cesty kritické. 
 Lze předpokládat, že realizací návrhu metodiky pro řízení zakázek dojde ke značnému 
zvýšení počtu úspěšně dokončených zakázek a snížení výskytu problémů v jejich průběhu. Na 
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